

## **Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023**

(ďalej len „*dotatok č. 3*“)

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

### **Článok 1 Zmluvné strany**

#### **1. Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Obec Ludanice</b>
Sídlo:	SNP 448/69, 956 11 Ludanice
V jeho mene konajúci:	Matúš Dočkalik, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Matúš Dočkalik, starosta obce
b) technických:	Matúš Dočkalik, starosta obce
IČO:	00310689
DIČ:	2021315461
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK13 5600 0000 0008 0176 8001

(ďalej len „*objednávateľ*“)

#### **2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>TOPRECO s.r.o.</b>
Sídlo:	M. Rázusa 5051/33, Topoľčany 955 01
Zastúpený:	Jozef Poluch, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Jozef Poluch
b) technických:	Jozef Poluch
IČO:	34098674
DIČ/IČ DPH:	2020420017/SK2020420017
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK 03 0200 0000 0003 9784 2192
Číslo telefónu:	0908 769 031
Číslo faxu/mail:	info@topreco.sk
Registrácia:	OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 145/N, oddiel: Sro

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

### **Článok 2 Predmet dodatku**

1. Tento dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s článkom 20 ods. 3 zmluvy o dielo, pričom jeho predmetom sú sumarizácia jednotlivých zmien zmluvy o dielo, ako aj ich uvedenie do postuponosti.
2. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 31.05.2023 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, 40828 – WYP, Vestník č. 201/2022 - 14.09.2022, na predmet zákazky s názvom Zberný dvor Ludanice - stavebné práce\_II, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zmluva o dielo*“). Pričom cena za zhotovenia predmetu zmluvy bola: Cena bez DPH: 716 744,58 €, DPH: 143 348,92 €, Cena s DPH/celkom: 860 093,50 €.
3. Dňa 15.8.2023 uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023, ktorého predmetom bolo predĺženie termínu ukončenia prác do 20.12.2023 (ďalej len „*dotatok č. 1*“). Dodatok č. 1 nemal vplyv na zmenu ceny za zhotovenie diela.
4. Dňa 17.10.2023 uzavreli zmluvné strany Dohodu k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023, ktorej predmetom bolo zníženie rozsahu diela o položku č. 3 M+D oceľových kontajnerov (ďalej len „*dohoda*“), v dôsledku čoho sa znížila celková cena diela nasledovne: Cena bez DPH: 681 744,58 €, DPH: 136 348,92 €, Cena s DPH/celkom: 818 093,50 €. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3.
5. Dňa 28.11.2023 uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023, ktorého predmetom sú nere realizované práce a práce navyiac (ďalej len „*dotatok č. 2*“), dôsledku čoho sa upravila celková cena diela nasledovne: Cena bez DPH: 681 742,10 €, DPH: 136 348,42 €, Cena s DPH/celkom: 818 090,52 €.

### **Článok 3 Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3 je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

Objednávateľ: Obec Ludanice

Zhotoviteľ: TOPRECO s.r.o.

V Ludaniciach, dňa: 23.02.2024

V Topoľčanoch, dňa: 23.02.2024

.....  
Matúš Dočkalík, starosta obce

.....  
Jozef Poluch, konateľ

**Prílohy:**

- č. 1 – Dohoda k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023