

Dohoda k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023

(ďalej len ako „dohoda“)

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Ludanice**
Sídlo: SNP 448/69, 956 11 Ludanice
V jeho mene konajúci: Matúš Dočkalik, starosta obce
IČO: 00310689
DIČ: 2021315461

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TOPRECO s.r.o.**
Sídlo: M. Rázusa 5051/33, Topoľčany 955 01
Zastúpený: Jozef Poluch, konateľ
IČO: 34098674
DIČ/IČ DPH: 2020420017/SK2020420017

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 31.05.2023 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, 40828 – WYP, Vestník č. 201/2022 - 14.09.2022, na predmet zákazky s názvom Zberný dvor Ludanice - stavebné práce_II, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dielo“).
2. Predmet zákazky bude spolufinancovaný OPKŽP, kód Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72, Zameranie Triedený zber komunálnych odpadov, názov projektu: Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Ludaniciach (ďalej len „projekt“).
3. V rámci diela mali byť dodané a namontované oceľové kontajnery. Objednávateľ v priebehu realizácie diela zistil, že kontajnery nie sú kompatibilné s hákovým nosičom, ktorý má objednávateľ obstaraný v rámci projektu. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na ich vypustení zo zmluvy o dielo a nerealizovaní. Kontajnery budú opätovne našpecifikované a budú predmetom nového verejného obstarávania.

Článok 3

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa z dôvodu uvedeného v čl. 2 ods. 3 dohodli na nerealizovaní položky č. 3 s názvom M+D oceľový kontajner 5,5m³ závesný zatvárací hmotnosti do 6.5t v počte 14 kusov, objekt s názvom 5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov.
2. Prílohou tejto dohody je upravený rozpočet objektu 5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov v súlade s ods. 1 tohto článku.
3. Zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za položku podľa ods. 1 tohto článku, v dôsledku čoho sa znižuje celková cena diela nasledovne:
Cena bez DPH: 681 744,58 €
DPH: 136 348,92 €
Cena s DPH/celkom: 818 093,50 €

4. Zmena podľa tejto dohody bude zaznamenaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú touto dohodou dotknuté. Zhotoviteľ pokračuje v zhotovení diela.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto dohody je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jej neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Dohoda je vyhotovená v 3-och rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis dostane objednávateľ, 1 rovnopis zhotoviteľ a 1 bude založený v rámci stavebného denníka, resp. inej relevantnej dokumentácie k stavbe.

Objednávateľ: Obec Ludanice

Zhotoviteľ: TOPRECO s.r.o.

V Ludaniciach, dňa: 17.10.2023

V Topoľčanoch, dňa: 17.10.2023

.....
Matúš Dočkalík, starosta obce

.....
Jozef Poluch, konateľ

Prílohy:

Rozpočet objektu 5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov